



**ПЛАН (ДОРОЖНАЯ КАРТА)
 по созданию и функционированию
 Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
 МАОУ «СШ №1 имени И.П. Кытманова» на 2020-2021 учебный год**

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Срок (в течение года реализации мероприятий)	Ответственные
1.	Мониторинг кадрового состава Центра	проект занимаемых штатных должностей	до 21 марта	О.В.Семенкова Ю.А.Кулигина
2.	Разработка проекта зонирования Центра	проект зонирования	до 4 апреля	О.В.Семенкова В.Г.Касьянова
3.	Мониторинг оснащенности предметных областей «ОБЖ», «Информатика», «Технология» в соответствии с приказом МОН РФ от 30 марта 2016 года № 336	анализ оснащенности	до 6 апреля	Ю.А.Кулигина
4.	Разработка дизайн-проекта Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	дизайн проект, презентация	с 3 по 10 апреля	В.Г.Касьянова О.В.Семенкова
5.	Согласование дизайн-проекта Центра в управлении образования	Собеседования в УО	до 18 апреля	С.В. Дранишникова
6.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	инфраструктурный лист	до 18 апреля	С.В.Дранишникова О.В. Семенкова
7.	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра «Точка роста» по статьям расходов	калькуляция операционных расходов на приобретение оборудования	до 27 мая	С.В. Дранишникова
8.	Контроль за повышением квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучением новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе: 1. Анализ и подбор кадрового состава Центра 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении	свидетельства о повышении квалификации отчет по программам переподготовки кадров	май-август	О.В. Семенкова Ю.А. Кулигина

	<p>квалификации на онлайн-платформе (в дистанционной форме), проводимом ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»</p> <p>3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»</p>			
9.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центрах «Точка роста»	сметы	до 1 июня	С.В. Дранишникова В.А. Краснопеев
10.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	фотоотчеты	июнь-август	О.В. Семенкова
11.	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовка технического задания согласно перечню оборудования; - объявление конкурсных закупочных процедур; - приведение площадок в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» 	государственные (муниципальные) контракты (договоры) на поставку оборудования	май-август	С.В. Дранишникова
12.	Внесение изменений в устав ОУ по функционированию Центра «Точка роста»	устав	до 31 августа	С.В. Дранишникова
13.	Разработка и утверждение Положения о Центре «Точка роста» соответствии с направлениями деятельности Центра «Точка роста»	Положение	до 5 августа	С.В. Дранишникова О.В. Семенкова
14.	Внесение изменений в содержание основных образовательных программ ОУ, т.ж. в общеобразовательные программы по предметам «ОБЖ», «Информатика», «Технология», и программы внеурочной деятельности, программы развития в связи открытием Центра «Точка роста»	программы	июнь-август	О.В. Семенкова Ю.А. Кулигина С.В. Дранишникова Р.В. Баженов Е.В. Мишустина
15.	Разработка программ дополнительного образования, которые будут реализованы в Центре «Точка роста»	программы	май-август	О.В. Семенкова
16.	Внесение изменений в штатное расписание ОУ по созданию структурного подразделения -	штатное расписание	август	С.В. Дранишникова

	Центра «Точка роста»			
17.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	заявления родителей о зачислении обучающихся	май	Ю.А.Кулигина О.В. Семенкова
18.	Зачисление детей в кружки по направлениям дополнительного образования Центра «Точка роста»	приказы ОУ о зачислении обучающихся	август сентябрь	О.В.Семенкова
19.	Утверждение расписания работы Центра «Точка роста»	утвержденное расписание	сентябрь	С.В. Дранишникова
20.	Открытие Центра «Точка роста»	торжественное мероприятие	сентябрь	О.В. Семенкова И.В. Хохлова
21.	Стартовая презентация проекта и концепции Центра «Точка роста»	семинар на ОУ города	сентябрь	С.В.Дранишникова О.В. Семенкова Ю.А. Кулигина
22.	«Реализация модулей общеобразовательных программ с использованием высокотехнологичного оборудования»		октябрь	А.А. Мальцева Е.В. Мишустина Ю.А. Кулигина О.В. Семенкова
23.	«Реализация программ ДО в Центре «Точка роста»	круглый стол на ОУ города	ноябрь	О.В. Семенкова
24.	«Организация сетевой формы реализации образовательных программ в Центре «Точка роста»	Круглый стол в рамках открытого «Методического дня в ОУ»	декабрь	Е.В.Евтух О.В. Семенкова Ю.А. Кулигина
25.	«Шахматные баталии» на территории Центра «Точка роста»	Городской турнир	январь	И.В. Хохлова И.В. Яковлев
26.	«Разработка и утверждение нормативно-правовой базы по методическому сопровождению педагогов в рамках реализации образовательных программ в Центре «Точка роста» в сетевой форме между общеобразовательными организациями»	Семинар ОУ города	январь	Е.В.Евтух О.В. Семенкова Ю.А. Кулигина
27.	Организация работы Центра «Точка роста»	деятельность Центра	в течение 2020-21 учебного года	С.В. Дранишникова О.В. Семенкова Ю.А. Кулигина
28.	Промежуточные итоги деятельности Центра «Точка роста»	мониторинг	декабрь, март	С.В. Дранишникова О.В. Семенкова
29.	Анализ значений показателей эффективности деятельности Центр	ежеквартальный отчет (в течение 5 рабочих дней месяца следующего за отчетным)	в течение года	О.В. Семенкова И.В. Хохлова